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MĚSTO ŠTERNBERK
– PROJEKT REGENERACE A REVITALIZACE
CENTRA MĚSTA
Antonín Kostrůnek

V letech 2005 a 2006 byl realizován projekt regenerace a revitalizace významné části historického centra města Štern-
berka. Projekt byl rozdělen do čtyř etap a jeho hlavním cílem byla celková revitalizace veřejných prostranství a obnovení 
jejich společenské a shromažďovací funkce. Město uspělo se žádostí v rámci Společného regionálního operačního progra-
mu a díky tomu byl projekt vedle státních a městských prostředků z více jak dvou třetin spolufinancován z fondů EU.

Úvod

V období srpen 2005 – prosinec 2006 
byl ve Šternberku realizován svým 
rozsahem jeden z nejvýznamnějších 
projektů v novodobé historii měs-
ta – stavební část projektu s názvem 
„Město Šternberk – Proměny v čase - 
čas proměn – regenerace a revitalizace 
městského centra“. 

Na financování projektu se podíle-
ly Evropská unie (Evropský fond
pro regionální rozvoj, ERDF), Česká 
republika (Ministerstvo pro místní 
rozvoj) a město Šternberk. 

Dotace z Evropské unie byla získána 
prostřednictvím Společného regionál-
ního operačního programu (SROP):
-  priorita programu 2 – Regionální 

rozvoj infrastruktury;
-  opatření priority 2.3 – Regenerace 

a revitalizace vybraných měst.

Celkové náklady na rekonstrukci cen-
tra města přitom dosáhly 95 milionů 
korun, z nichž cca 67 milionů poskytla 
právě Evropská unie, cca 11 milionů 
Ministerstvo pro místní rozvoj a cca 
17 milionů město Šternberk.

V současné době město Šternberk při-
pravuje projekty regenerace dalších 
veřejných prostranství městské památ-
kové zóny a jejího nejbližšího okolí. 
Pro zlepšení vzhledu domů v centru
města poskytovalo město Šternberk 
v roce 2007 dotace majitelům nemo-
vitostí v městské památkové zóně 
na opravy fasád, kamenných prvků 
a předzahrádek. Tento program pokra-
čuje i v roce 2008. 

S revitalizací centra města souvisí 
i v současné době prováděná výstavba 
nové víceúčelové sportovní haly Gym-
názia Šternberk, jejímž investorem je 
Olomoucký kraj. Vzniká na místech 
starších nevyužívaných průmyslových 
budov v těsné blízkosti historického 
centra a nedaleko hradního areálu. 
Město Šternberk vybuduje související 
novou dopravní infrastrukturu s par-
kovacími místy, které budou současně 
sloužit jako záchytné parkoviště pro 
turisty a návštěvníky města.

Něco z historie
Šternberka

V místě, kde se Hornomoravský úval 
zvedá ve svahy Nízkého Jeseníku, 
v nadmořské výšce 270 m n. m., 20 km 
od soutoku řek Moravy a Bystřice, na 
němž se rozkládá krajské město Olo-
mouc, vznikla ve 13. století osada, která 
postupem času přerostla v jedno z his-
torických měst severní Moravy – Štern-
berk. Jeho historické jádro se docho-
valo do dnešní doby v poměrně málo 
narušené podobě jak co do vlastního 
půdorysu se středověkou uliční sítí, tak 
zástavby i části městského opevnění.

Nejstarší zmínka o Šternberku jako 
městě je z roku 1296, již dříve zde 
však existovala ulicová trhová ves 
v místech dnešních ulic ČSA a Bez-
ručovy. Tímto územím procházela 
významná obchodní stezka, která 
vedla z Olomouce, a ve Šternberku se 
dělila na dvě větve, z nich jedna smě-
řovala k Uničovu, druhá do Slezska. 

Město Šternberk je srostlicí čtyř hlav-
ních historických útvarů. Těmi je za 

prvé výše zmíněná ulicová trhová ves. 
Za druhé kolonizační, pravidelné měs-
to na východ od ní, s mírně obdélní-
kovým náměstím a se sítí ulic. Sever-
ně vybíhající dnešní Radniční ulice 
vytváří přechod k mimořádně výrazné 
a významné urbanistické kompozi-
ci nástupního prostoru před farním 
kostelem s morovým sloupem, půso-
bivým schodištěm a přilehlým klášte-
rem. Tento soubor, ležící na východní 
straně města, je třetím z původních 
historických útvarů. Čtvrtým je pak 
hrad Šternberk na návrší na severový-
chodní straně města.

Augustiniánský klášter byl založen 
v roce 1371 magdeburským arci-
biskupem Albertem ze Šternberka. 
Ze středověké stavby dnes zbyly jen 
pozůstatky gotického ambitu. V his-
torii byl několikrát těžce poškozen, 
proto v 18. století proběhla velkorysá 
barokní přestavba, při které byl klášter 
s kostelem de facto znovu vystavěn 
a doplněn parkem. Ovšem nedlou-
ho po dokončení stavby císař Josef 
II. klášter zrušil. Budovy byly dále 
využívány jako kasárna, škola a sklad, 
pouze v bývalém proboštství zůstala 
zachována fara. 

V současné době je objekt majetkem 
města Šternberka. Technický stav kláš-
tera byl natolik špatný, že bylo nutno 
přistoupit k jeho celkové opravě. Měs-
to zahájilo v roce 1999 stavební práce, 
zčásti financované z programu Minis-
terstva kultury ČR „Záchrana archi-
tektonického dědictví“ a zčásti z roz-
počtu města. Dosud byla provedena 
rekonstrukce krovu a střešního pláště, 
výměna části stropů a repase oken 
v celém objektu. Monumentální areál 
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je vzhledem k celkovému stavu využí-
ván pouze sezónně pro širokou škálu 
uměleckých aktivit (výstavy, divadel-
ní přestavení, koncerty). Pro stabili-
zaci a zvýšení úrovně těchto aktivit je 
nezbytné vybudovat trvalé provozní 
a technické zázemí. Projekt „Rege-
nerace a revitalizace centra města“ se 
týkal také kláštera, konkrétně úprav 
příjezdové komunikace k vnějšímu 
a vnitřnímu nádvoří. 

Šternberk je proslulý nejen svými archi-
tektonickými památkami, ale i auto-
mobilovým závodem do vrchu Ecce 
Homo. Závodní dráha oslavila v roce 
2005 stoleté výročí prvního závodu, 
v roce 1981 byly závody zařazeny do 
seriálu Mistrovství Evropy. Každoroč-
ně se jezdí také Ecce Homo veteránů.

Příprava projektu 

Město Šternberk se se svým zámě-
rem a projektem rekonstrukce centra 
města umístilo na celkovém druhém 
místě v celorepublikovém hodnocení. 
Na prvním místě bylo město Písek, za 
Šternberkem se pak umístily projek-
ty měst Jablonec nad Nisou, Ústí nad 
Labem, Ostrov, Tábor, Tachov a dal-
ších. 

Řešení rekonstrukce centra města 
ovlivnily výsledky architektonicko-
urbanistické soutěže, kterou město 
uspořádalo již na přelomu let 1997 
– 1998 k řešení prostoru Hlavního 
náměstí a ulice Radniční. Realizaci 
dlouho bránily nedořešené majetko-
právní vztahy k dotčeným pozemkům
(Hlavní náměstí).

Etapy projektu

Na hlavní historické ose ulice Bezru-
čova – hrad Šternberk se nacházejí obě 
historická šternberská náměstí – Hlav-
ní a Horní, spojená Radniční ulicí. 
Cílem rekonstrukce byla komplexní 
revitalizace těchto významných urba-
nistických prostor a obnovení jejich 
společenské a shromažďovací funk-
ce. Projekt se snažil vytvořit podmín-
ky pro pobytovou pohodu kvalitním 
pěším parterem domů a s ním souvi-
sející nabídkou obchodů a služeb. Dří-

vější dopravní situace byla upravena 
jednoznačným vymezením koridorů 
a ploch pro dopravu. 

Samotná rekonstrukce centra probí-
hala ve čtyřech základních etapách. 

Dvě etapy rekonstrukce byly ukonče-
ny v závěru roku 2005 (ul. Bezručova, 
areál bývalého augustiniánského kláš-
tera), zbývající dvě etapy v závěru roku 
2006 (Hlavní náměstí a ul. Radniční, 
Horní náměstí). Viz obr. 1 a obr. 2.

Obr. 1:  Situační nákres – etapizace projektu regenerace a revitalizace centra 
města 

Obr. 2:  Letecký snímek – etapizace projektu regenerace a revitalizace centra 
města 
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1. etapa – ulice Bezručova

Práce zahrnovaly vybudování nové
komunikace, parkovacích zálivů a chod-
níku mezi stávající zástavbou v celém 
profilu ulice. Hlavním účelem bylo 
zklidnění dopravy v centru města 
a upřednostnění chodců rozšířením 
chodníků a ploch pro pěší. Snahou při-
tom současně bylo přiblížit se co nejví-
ce i k pravděpodobné původní dispozici 
prostoru jako význačného tržního místa 
(v místě původní trhové vsi a následně 
tzv. Široké ulice). Viz obr. 3.

2.  etapa – Hlavní náměstí 
a ulice Radniční

Centrální náměstí a ulice prošly kom-
plexní revitalizací, která má posílit 
jejich pozici jako hlavního místa setká-
vání a společenského dění ve městě. 

Prostor byl doplněn o venkovní mobi-
liář, bylo vyměněno veřejné osvětlení 
a rozšířena zeleň v podobě stromů, 
které na náměstí dříve téměř neby-
ly. Součástí rekonstrukce Hlavního 
náměstí jsou kašna a výtvarný prvek 
„Stroj času“, který je součástí ideového 
záměru „Šternberk – město hodin a ča-
su“. Pojem čas úzce souvisí s moderní 
historií města (výrobní podnik Chrono-
techna, Expozice hodin na hradě) a je 
propojen se snahou města Šternberka 
o navázání na tuto tradici obnovou 
Expozice času, která je připravována 
v tzv. Domu osvěty v centru města.
Viz obr. 4.

3. etapa – Horní náměstí

Kaskádu řešených prostor završila 
úprava Horního náměstí s atraktiv-
ním prvkem nově zrekonstruovaného 

mariánského sloupu jako důstojného 
nástupního prostoru pro hlavní cíle 
turistických návštěv – hrad Šternberk 
a objekt bývalého augustiniánského 
kláštera. V rámci náměstí je uprave-
na stávající dopravní situace tak, aby 
byly koridory a plochy pro dopravu 
jednoznačně vymezeny a odděleny 
od širokých ploch pro pěší. Požadav-
kem bylo především vrátit náměstí 
reprezentativní a společenskou funkci 
v návaznosti na památkově chráněné 
dominanty města, především národ-
ní kulturní památku hrad Šternberk, 
kostel, bývalý augustiniánský kláš-
ter a mariánský sloup při současném 
zajištění dopravní obslužnosti a bez-
pečnosti. V prostoru před gymnázi-
em bylo instalováno pítko, u výjezdu 
z náměstí směrem k ulici Opavská 
byla odkryta a opravena historická 
studna. Viz obr. 5.

Obr. 3:  První etapa – Ulice Bezručova před a po revitalizaci 
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Obr. 4:  Druhá etapa – Hlavní náměstí a ulice Radniční před a po revitalizaci 

4.  etapa – areál bývalého 
augustiniánského kláštera

Objekt je majetkem města Šternber-
ka. Technický stav kláštera byl nato-
lik špatný, že bylo nutno přistoupit 
k jeho záchraně. Město zahájilo v roce 
1999 stavební práce, které jsou zčásti 

financovány z programu Ministerstva 
kultury ČR Záchrana architektonické-
ho dědictví a zčásti z rozpočtu města. 
Dosud byla provedena rekonstrukce 
krovu a střešního pláště, výměna hava-
rijních stropů a repase oken v celém 
objektu. Monumentální areál je vzhle-
dem k celkovému stavebnímu stavu 

využíván aktivně, ale pouze sezónně 
pro škálu uměleckých aktivit výtvar-
ných, divadelních a koncertních. Čtvr-
tá etapa projektu spolufinancovaného 
Evropskou unií řešila úpravu plochy 
nádvoří a komunikačně zpřístupnila 
celý areál. Viz obr. 6.
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Obr. 5:  Třetí etapa – Horní náměstí před a po revitalizaci 

Obr. 6:  Čtvrtá etapa – Nádvoří bývalého augustiniánského kláštera před a po úpravách 
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ENGLISH ABSTRACT

Šternberk — A Project of Town Centre Regeneration and Revitalization, by Antonín Kostrůnek

A regeneration and revitalization project of an important part of the historic town centre of Šternberk was performed in 
2005 and 2006. Divided in four stages, the project was aimed at a comprehensive revitalization of the town’s concourses 
and the renovation of their social and communal functions. The municipality had successfully applied for support from 
the Common Regional Operational Programme, so that more than two thirds of the project’s financing came from the EU 
funds, besides that from the government and the municipality. 

Závěr 

Projekt „Proměny v čase – čas pro-
měn“ dal městu Šternberk šanci zúro-
čit letitou snahu o regeneraci a revita-
lizaci městské památkové zóny. Město 
postupně svými zdroji investovalo do 
komunikací, které přivádějí k městské 
památkové zóně dopravu. Proměnou 
procházely i jednotlivé objekty. Díl-
čí rekonstrukce domů za spoluúčasti 
nájemníků postupně formují kvalitu 
městského prostředí, mění se sociál-
ní struktura obyvatel centra, struktura 
služeb, ožívají partery domů. Projekty 
aktivující nabídku cestovnímu ruchu 
jsou součástí investic města. Vše smě-

řuje k tomu, aby se střed města (a hlavně 
jeho centrální náměstí) stal opět vyhle-
dávaným místem pro občany města, 
společenským a turistickým místem, 
bezpečným, přehledným a dobře 
udržovaným. Čtyřetapová rekonstruk-
ce veřejných prostranství, významně 
podpořená prostředky Evropské unie, 
je jen jedním z dalších kroků, jejichž 
snahou je posílit město Šternberk 
jako regionální centrum nepostráda-
jící obvyklé standardy podobných
evropských sídel. 
V roce 2007 byl projekt regenerace 
a revitalizace centra města oceněn 

prvním místem v soutěži Cesty měs-
ty, která je zaměřena na zklidňování 
dopravy ve městech a obcích České 
republiky. Slavnostní předávání cen se 
konalo v obci Malá Skála, vítězi před-
chozího ročníku soutěže. Ceny letoš-
ního ročníku se budou předávat v září 
ve Šternberku. 

Fotodokumentace © město Šternberk

Mgr. Antonín Kostrůnek
Odbor kancelář starosty

město Šternberk
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